

УТВЕРЖДЕНО

Глава Администрации  
городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан



У.М. Мустафин

«10» *июня* 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра  
природопользования и экологии  
Республики Башкортостан



М.Б. Фатхуллин

« *10* » 2019 г.

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
по достижению результатов регионального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Ликвидирован накопленный вред окружающей среде, образовавшийся в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности»	01.01.2019	31.12.2024	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	к концу 2024 года ликвидирован наиболее опасный объект накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан	К
1.1.1.	Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке	10.04.2019	31.12.2019	Мустафин У.М.	проектно-сметная документация по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося	РРП

	бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности»				в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности»	
1.1	Контрольная точка: разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности»	-	31.12.2019	Мустафин У.М.	проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы по проекту	РРП
1.2.1	Мероприятие: формирование технического задания и конкурсной документации для проведения конкурсных процедур по закупке «Разработка проектно-сметной документации с выполнением изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности»	20.01.2019	10.03.2019	Мустафин У.М.	техническое задание, конкурсная документация	РРП
1.2.2	Мероприятие: проведение закупки на выполнение работ по проектированию «Разработка проектно-сметной документации с выполнением изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности»	13.03.2019	10.04.2019	Мустафин У.М.	подписанные/ утвержденные протоколы и решения комиссии, определен победитель закупки	РРП
1.2	Контрольная точка: сформировано техническое задание на разработку проектно-сметной документации с выполнением изыскательских работ по закупке «Разработка проектно-сметной документации с выполнением изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на	-	10.04.2019	Мустафин У.М.	определен победитель электронных торгов	РРП

	площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности», определен победитель электронных торгов					
1.3.1	Мероприятие: заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности»	10.04.2019	20.04.2019	Дмитриев Н.Н.	государственный контракт с подрядной организацией	РРП
1.3	Контрольная точка: заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности»	-	20.04.2019	Дмитриев Н.Н.	муниципальный контракт с подрядной организацией	РРП
1.4.1	Мероприятие: согласование программы на выполнение комплекса инженерных изысканий, составленной исполнителем работ по муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации с выполнением изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности	20.04.2019	15.05.2019	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	программа на выполнение комплекса инженерных изысканий	К
1.4.2	Мероприятие: выполнение проектно-изыскательских работ по муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации с выполнением изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности	20.04.2019	01.07.2019	Мустафин У.М.	отчет о выполнении инженерных изысканий	РРП
1.4	Контрольная точка: выполнены инженерные изыскания по муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации с	-	01.07.2019	Мустафин У.М.	отчет о выполнении инженерных изысканий	РРП

	выполнением изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности					
1.5.1	Мероприятие: разработка проектной и рабочей документации по муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации с выполнением изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности	20.04.2019	15.11.2019	Мустафин У.М.	отчет о выполнении проектных работ	РРП
1.5.2	Мероприятие: прохождение экспертиз и получение согласований проектной документации по муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации с выполнением изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности	01.09.2019	15.11.2019	Мустафин У.М.	положительное заключение государственной экологической экспертизы	РРП
1.5	Контрольная точка: разработана проектная и рабочая документация по муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации с выполнением изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное заключение государственной экспертизы	-	15.11.2019	Мустафин У.М.	положительное заключение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы	РРП
1.6.1	Мероприятие: разработка сметной документации по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности» и	15.06.2019	01.09.2019	Мустафин У.М.	отчет о выполнении проектных работ	РРП

	прохождение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости					
1.6.2	Мероприятие: прохождение экспертизы и получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности»	15.10.2019	15.11.2019	Мустафин У.М.	положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости	РРП
1.6	Контрольная точка: разработана сметная документация по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности», получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости	-	15.11.2019	Мустафин У.М.	положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости	РРП
1.7.1	Мероприятие: подготовка обосновывающих материалов для последующего направления заявки в Минприроды России с целью включения объекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности» в федеральный проект «Чистая страна»	10.01.2020	01.03.2020	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	обосновывающие материалы	К
1.7.2	Мероприятие направление заявки в Минприроды России с целью включения объекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности» в федеральный проект «Чистая страна»	01.03.2020	01.04.2020	Фатхуллин М.Б.	письмо	К
1.7	Контрольная точка: подготовлены обосновывающие материалы и направлена заявка в Минпри-	-	01.04.2020	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	письмо	К

	роды России с целью включения объекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности» в федеральный проект «Чистая страна»					
1.8.1	Мероприятие: заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету ГО г.Уфа РБ на софинансирование объекта: «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности»*	31.03.2021	31.04.2021	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету ГО г.Уфа РБ на софинансирование объекта капитального строительства муниципальной собственности	К
1.8.2	Мероприятие: выделение денежных средств из бюджета ГО г.Уфа РБ на софинансирование работ по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности»*	31.03.2021	31.04.2021	Мустафин У.М.	постановление Администрации ГО г.Уфа РБ о выделении денежных средств на софинансирование	РРП
1.8	Контрольная точка: заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету ГО г.Уфа РБ на софинансирование объекта: «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности»*	-	31.04.2021	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету ГО г.Уфа РБ на софинансирование объекта капитального строительства муниципальной собственности	К
1.9.1	Мероприятие: формирование технического задания на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности	01.05.2021	01.06.2021	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	техническое задание	К
1.9.2	Мероприятие: проведение закупки на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда	01.06.2021	01.07.2021	Мустафин У.М.	подписанные / утвержденные протоколы	РРП

	окружающей среде, образовавшегося в шламо-накопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности				и решения комиссии	
1.9	Контрольная точка: сформировано техническое задание на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности и определен победитель закупки	-	01.07.2021	Мустафин У.М.	определен исполнитель работ	РРП
1.10.1	Мероприятие: заключение муниципального контракта на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности	01.07.2021	20.07.2021	Мустафин У.М.	муниципальный контракт с подрядной организацией	РРП
1.10	Контрольная точка: заключен муниципальный контракт на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности	-	20.07.2021	Мустафин У.М.	муниципальный контракт на выполнение работ по рекультивации	РРП
1.11.1	Мероприятие: ежеквартальные выездные обследования выполнения работ по ликвидации объекта	20.07.2021	31.12.2024	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	отчет о ходе выполнения работ	К
1.11	Контрольная точка: проведена проверка выполненных работ по ликвидации объекта	-	31.12.2024	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	отчет о ходе выполнения работ	К
1.12.1	Мероприятие: акт выполненных работ подписан	31.11.2024	10.12.2024	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	акт выполненных работ	К
1.12	Контрольная точка: осуществлена ликвидация наиболее опасного объекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО "Уфахимпром" в результате его деятельности» площадью 13 га	-	10.12.2024	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	акты выполненных работ	К

1.13.1	Мероприятие: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» ежеквартальных отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»*	01.07.2021	31.12.2024	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	К
1.13	Контрольная точка: отчет по проектам в рамках Соглашений сформирован*	-	15.01.2023	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	отчет	К
2	<b>Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены</b>	01.01.2019	31.12.2024	Фатхуллин М.Б.	к концу 2024 года рекультивированы земельные участки, на которых расположены 11 выявленных на 01.01.2018г. несанкционированных свалок в границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан	ВДЛ
2	Результат: Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 11 несанкционированных свалок в черте ГО г.Уфа Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2019	Фатхуллин М.Б. Мустафин У.М.	акт осмотра. Восстановлены, в том числе рекультивированы 1,27 га земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	К
2.1.1	Мероприятие: Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки в с. Федоровка Калининского района ГО г.Уфа Республики Башкортостан	01.02.2018	09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра	РРП
2.1	Контрольная точка: Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка в с. Федоровка Калининского района ГО г.Уфа Республики Башкортостан		09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра	РРП



2.2.1	Мероприятие: Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, ул. Шаумяна и ул. Косогорная (за гипермаркетом "Окей")	01.02.2018	09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра	РРП
2.2	Контрольная точка: Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, ул. Шаумяна и ул. Косогорная (за гипермаркетом "Окей")		09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,02 га	РРП
2.3.1	Мероприятие: Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, микрорайон "Сипайлово"	01.02.2018	09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра	РРП
2.3	Контрольная точка: Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, микрорайон "Сипайлово"		09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,13 га	РРП
2.4.1	Мероприятие: Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, за стадионом "Нефтяник", около СНТ "Коллективный сад № 1" УГНТУ	01.02.2018	09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра	РРП
2.4	Контрольная точка: Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, за стадионом "Нефтяник", около СНТ "Коллективный сад № 1" УГНТУ		09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,25 га	РРП
2.5.1	Мероприятие: Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, в районе с. Жилино	01.02.2018	20.12.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра	РРП
2.5	Контрольная точка: Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, в районе с. Жилино		20.12.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,45 га	РРП
2.6.1	Мероприятие: Ликвидация и рекультивация	01.02.2018	09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра	РРП

	несанкционированной свалки в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, д.Карпово на пересечении улиц Лучистая, Каскадная, Домостроительная					
2.6	Контрольная точка: Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, д.Карпово на пересечении улиц Лучистая, Каскадная, Домостроительная		09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,03 га	РРП
2.7.1	Мероприятие: Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, за торговым центром ООО "Касторама РУС"	01.02.2018	09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра	РРП
2.7	Контрольная точка: Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, за торговым центром ООО "Касторама РУС"		09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,1 га	РРП
2.8.1	Мероприятие: Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, СНТ "Дымок", вдоль автодороги д.Мармышлево	01.02.2018	09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра	РРП
2.8	Контрольная точка: Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, СНТ "Дымок", вдоль автодороги д.Мармышлево		09.01.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,03 га	РРП
2.9.1	Мероприятие: Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, д.Ст. Турбаслы, вдоль автодороги Ст. Турбаслы-Аркаул	01.02.2018	04.12.2018	Мустафин У.М.	акт осмотра	РРП
2.9	Контрольная точка: Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, д.Ст. Турбаслы, вдоль автодороги Ст.Турбаслы-Аркаул		04.12.2018	Мустафин У.М.	акт осмотра. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,05 га	РРП
2.10.1	Мероприятие: Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, д. Ст. Турбаслы	01.02.2018	20.12.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра	РРП

2.10	Контрольная точка: Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, д.Ст. Турбаслы		20.12.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,07 га	РРП
2.11.1	Мероприятие: Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, ул. Рубежная, территория водозабора	01.02.2018	20.12.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра	РРП
2.11	Контрольная точка: Ликвидирована и рекультивирована несанкционированная свалка в ГО г.Уфа Республики Башкортостан, ул. Рубежная, территория водозабора		20.12.2019	Мустафин У.М.	акт осмотра. Восстановлены, в том числе рекультивированы 0,12 га	РРП

## Примечание:

\* Далее ежегодно по результатам рассмотрения Заявки и предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде

И. И. / Рубежная И.И.

20.12.2019